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0 1  ·  K I I N D U L Ó  T É Z I S

A csapda a „vagy” szóban van.

A garanciális hibák jellemzően több ok együtteséből alakulnak ki. A vita ezért gyakran nem 
műszaki, hanem bizonyítási és dokumentációs kérdéssé válik.

Tervezési feltevés + Anyag + Technológia + Terhelés → Károsodás



4
A G AR AN C I Á L I S  C S AP D A

A szerződéses szerkezet szétválasztja a döntést és a 

következményt

Megszakadt felelősségi lánc Ki meddig viseli a következményeket?

TERVEZÉS KIVITELEZÉS GARANCIA ÜZEMELTETÉS — ÉVTIZEDEK

Tervező

Kivitelező

Üzemeltető

a kivitelezés végéig

a garancia végéig

jellemzően nincs jelen évtizedekig viseli a következményeket

DÖNTÉS KÖVETKEZMÉNY

Aki a döntést hozza, ritkán találkozik a hosszú távú következménnyel.
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0 2  ·  T I P I K U S  T E R V E Z É S I  H I B A F O R R Á S O K

Hová megy a víz, és mi történik ott, ahol két dolog 
összeér?

A garanciális hibák többsége három helyről ered:

Víz Átmenetek Alapadatok



0 2  ·  T I P I K U S  H I B Á K

Víz és víztelenítés

01 Felszín alatti víztelenítés

Alulméretezett szivárgók, ki nem vezetett fagyvédő réteg, rétegvíz 

rétegvíz a bevágásokban. A teherbírás évek alatt, csendben 

csendben romlik.

02 Torzulási szakaszok

Oldalesés-váltásoknál és kis hosszesésű íveknél lefolyástalan zóna 

alakul ki: tócsásodás, jegesedés, burkolatkárosodás.

03 Hiányzó részletrajzok

Folyókák, padkák, rézsűlábak: a víz ott szakítja ki a szerkezetet, 

ahol csak típusrajz-hivatkozás van.

04 Befogadó és üzemeltetés

A terv kivezeti a vizet, de a befogadó kapacitása, a hordalékfogás 

hordalékfogás és a karbantartás nincs végiggondolva.
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0 2  ·  T I P I K U S  H I B Á K

Átmenetek és csatlakozások

01 Híd–töltés átmenet

Úszó/átmeneti lemez, háttöltés anyaga és tömöríthetősége, 

tömöríthetősége, eltérő süllyedések: a klasszikus „lépcső a híd 

híd előtt”.

02 Régi és új pályaszerkezet

Lépcsőzés, hálózás és eltérő teherbírás kezelése nélkül a 

hosszirányú repedés szinte borítékolható.

03 Munkahézagok, ütemhatárok

A forgalomterelési ütemezés miatti hosszirányú hézagok gyakran 

éppen a keréknyomba esnek.

04 Műtárgy–burkolat

Dilatációs szerkezetek, aknafedlapok és víznyelők környezete: a 

környezete: a károsodás a határfelületeken indul.
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0 2  ·  T I P I K U S  H I B Á K

Geotechnika és pályaszerkezet

Geotechnikai alapadatok

• Szabványos feltárás: (elég mindig?) a fúrások 
fúrások között elvesző puha rétegek

• Konszolidációs idő, amelyre az ütemterv nem 
hagy időt

• Rézsűállékonyság és erózió a bevágásokban
• Túlbecsült helyi talaj-felhasználhatóság

Pályaszerkezet-méretezés

• Alulbecsült nehézforgalom, túlsúlyos járművek
járművek

• Helyszínhez nem illesztett keverék (emelkedők, 
csomópontok)

• Kötőanyagos alapok repedéskezelésének hiánya
• Átmásolt rétegrend a helyi terhelési zónákban
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0 2  ·  T I P I K U S  H I B Á K

M űtárg yak és kieg ész ítő létesítm ények

Műtárgyak részletei

• Szigetelés felhajtása, lezárása, hídi víznyelők
víznyelők

• Mozgásokhoz nem illesztett dilatációk és saruk
• Szegélyek és korlátbekötések korai károsodása
• Alulbecsült kitettségi osztály sózott

környezetben

Kiegészítő létesítmények

• Zajvédő falak alapozása és elemcsatlakozásai
elemcsatlakozásai

• Korlátoszlopok ütközése közművel, szivárgóval
• Forgalomhoz nem illesztett burkolatjel-anyag
• Növényesítés: időzítés és fenntartás kérdése
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0 2  ·  T I P I K U S  H I B Á K

Átfog ó, „nem  szakág i”  hiányosság ok

Kivitelezhetőség Elméletben helyes, de az ütemezés, időjárás vagy forgalomterelés mellett nem 
mellett nem valósítható meg előírásszerűen.

Rögzítetlen feltételek A terv a „mit”-et írja le, a „milyen feltételek mellett működik”-et nem.

Átvett típusmegoldások Korábbi projektekből másolt részletek, amelyek nem illeszkednek az új helyszínhez.

Szakági interfészek Út–híd, út–közmű, út–vasút: a felelősségi határokon „senki földje”
részletek születnek.

részletek születnek.

Üzemeltethetőség Amit nem lehet ellenőrizni vagy tisztítani, előbb-utóbb hibaként jelentkezik.
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0 3  ·  R E N D S Z E R S Z I N T Ű  H Á T T É R

Miért ismétlődnek ugyanazok a hibák?

A rendszer nem jutalmazza azt, ami megelőzné őket, és nem bünteti azt, ami előidézi őket. Az egyes tervezők felkészültsége 

ezen keveset változtat.

1
Ár alapú beszerzés

A tervezői idő a nem 
látható részletekről 
vonódik el.
Minőségnek nincs 
ára…

2
Alapadatok

A feltáráson spórolt
pénz/idő évek múlva 
garanciális hibaként 
tér vissza.

3
Ütemezési nyomás

A technológiai 
időigény csendben 
veszít a határidővel 
szemben.

4
Szétválasztott 
felelősség

Aki dönt, ritkán
találkozik a hosszú 
távú következménnyel.
következménnyel.

5
Hiányzó visszacsatolás

A hibák egyedi 
vitaként zárulnak le, 
nem tanulságként.



0 3  ·  R E N D S Z E R S Z I N T Ű  H Á T T É R

A leg súlyosabb pont: a visszacsatolás

Visszacsatolás nélkül a rendszer nem tud 

tanulni – ugyanazok a hibák projektről 

projektre visszatérnek.

Nincs szisztematikus hibaadatbázis, a tervezők ritkán kapnak 

strukturált visszajelzést.

Az előírások lassan követik a terepen már ismert tapasztalatot.

A tudás emberekhez kötődik, nem a szervezetek eljárásaihoz.

eljárásaihoz.
A határidőre átadott projekt „sikeres” – akkor is, ha öt év múlva 

javításra szorul.
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0 3  ·  R E N D S Z E R S Z I N T Ű  I R Á N Y O K

M it lehetne m ásképp csinálni?

Problém a Lehetség es irány

Á r alapú tervezőválasztás Minőség i értékelési szem pontok nag yobb súlya, füg g etlen tervellenőrzés

A lapadatok Rug alm asan finanszírozott és ütem ezett alapadatg y űjtés

Ütem ezési nyom ás A  technológ iai id őig ény lefarag hatatlan elem ként az  ütem tervben

S zétválasztott felelősség Üzem eltetői részvétel m ár a tervezésben; ahol indokolt, hosszabb fenntartási felelősség ű

(D BM jelleg ű) konstrukciók

H iányzó visszacsatolás Garanciális hibák strukturált, anonim izált nyilvántartása; kötelez ő „lessons learned”  

lezárás
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0 3  ·  S A J Á T  H A T Á S K Ö R B E N

M it tehet eg y tervez őiroda?

01 Belső hibanyilvántartás

Minden megkeresés, vita és szakértői vélemény strukturáltan: 

hibatípus, ok, tervezési fázis, tanulság.

02 Kockázatalapú tervellenőrzés

Az ellenőrzés ott legyen a legalaposabb, ahol a hibák keletkeznek: 

víz, átmenetek, alapadatok.

03 Dokumentált feltételek

Minden terv mondja ki, milyen feltevésekre épül, és milyen 

körülmények között működik.

04 Bejárás az átadás után

Néhány év múlva visszamenni a saját projektekre: a legolcsóbb és 

legolcsóbb és leghatékonyabb tanulási forma.
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Ö S S Z E G Z É S

Ma a garanciális csapda nem jogi kérdés elsősorban, még 
akkor sem, ha mindenkinek ez jut eszébe először.

Ma az a tervező kerül ki jól belőle, aki a tervben előre leírta, milyen feltételek mellett 

működik a megoldás. Betarthatatlan disclamer. ☺

De pontosan ezért a gyakorlat felülvizsgálata az érdekes, nem az, hogy ki jön ki jobban 

egy jogi vitából!
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